

DODATOK č. 2
k Zmluve o Dielo
„Oprava Základnej školy na Ulici slobody v Poltári“

Zmluvné strany:

1.
OBJEDNÁVATEL: Mesto Poltár
Sídlo: Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Právna forma: mesto
Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach: Pavel Gavalec – primátor mesta
Osoba oprávnená rokovať v realizačných veciach: Pavel Gavalec – primátor mesta

IČO: 00316342
DIČ: 2021250968
Bankové spojenie: VÚB a.s., exposit. Poltár
Číslo účtu: 22127352/0200
Telefón, fax: 047 4378 870, 047 4378 870

„ďalej len objednávateľ“

1. 1.
OBJEDNÁVATEL: Základná škola, Slobody 2, Poltár
Sídlo: Slobody 2, 987 01 Poltár
Právna forma: škola
Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach: Mgr. Július Slavkovský- riaditeľ školy
Osoba oprávnená rokovať v realizačných veciach: Mgr. Július Slavkovský –riaditeľ školy
IČO: 37831534
DIČ: 2021641523
Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: 1642450753/0200
Telefón, fax: 047/4111005

„ďalej len objednávateľ 1.1.“

2.
ZHOTOVITEĽ: I.MAR spol. s r.o.
Sídlo: Mládeže 918/3, 979 01 Rimavská Sobota
Právna forma: spol. s r.o.
Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach: Marek Kosorín – konateľ
Osoba oprávnená rokovať v realizačných veciach: Peter Kačáni

IČO: 45252491
DIČ: 2022932505
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 0382874036/0900

„ďalej len zhotoviteľ“

I.
Predmet dodatku

Pôvodná zmluva o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Článok IV. **Cena diela, platobné podmienky a fakturácia**, sa cena diela zvyšuje o objekt „Vymurovanie stĺpikov ZŠ Slobody, Poltár“ sumou : **8.999,96 € s DPH**. Celková cena diela sa týmto mení na **113.405,72 € s DPH**.
2. Zmluvné strany sa dohodli na vyplatení navýšenej ceny diela 8.999,96 € na základe splátkového kalendára na 1 rok v období od 01.12.2013 do 31.12.2014, pričom mesačná splátka je **749,99 € s DPH**.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že mesačná splátka bude uhrádzaná objednávateľom 1. Mesto Poltár vo výške 70% a objednávateľom 1.1 Základná škola vo výške 30%.

II.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné body a články Zmluvy o dielo nezmenené alebo nedoplnené týmto dodatkom platia v pôvodnom znení.
2. Tento dodatok k Zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
3. Dodatok k Zmluve bol vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
4. Zmluva bola prečítaná obidvomi zmluvnými stranami a na znak toho, že zodpovedá ich prejavu vôle ju vlastnoručne podpísali.

V Rimavskej Sobote, dňa 24.09.2013

Podpisy:

Objednávateľ 1.:



.....
Mesto Poltár
Pavel Gavalec – primátor

Objednávateľ 1.1.:

Základná škola
Slobody 2, Poltár

.....
Základná škola Slobody 2, Poltár
Július Slavkovský - riaditeľ

Zhotoviteľ:



.....
I.MAR spol. s r.o.
Marek Kosorin - konateľ